

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кстовского муниципального района
от 07.06.2019 № 1810

**План мероприятий по созданию и функционированию
Муниципального опорного центра по реализации на территории
Кстовского муниципального района приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей»**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки	Результат
1.	1.1. Инициирование создания Муниципального опорного центра (далее – МОЦ): - отбор площадки под МОЦ; - утверждение площадки МОЦ; - назначение руководителя МОЦ; - определение координатора МОЦ со стороны департамента образования Кстовского муниципального района; - утверждение положения о деятельности МОЦ. 1.2. Размещение на официальном сайте Кстовского муниципального района нормативного правового акта	Департамент образования	до 07.06.2019	Муниципальный правовой акт
2.	Утверждение плана деятельности МОЦ по реализации Приоритетного проекта и размещение на официальном сайте Кстовского муниципального района нормативного правового акта	Департамент образования	до 07.06.2019	Муниципальный правовой акт

3.	Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров, иных участников деятельности по реализации Приоритетного проекта	МБУ ДО ЦВР	до 15.08.2019	Раздел в плане деятельности МОЦ Соглашения о сотрудничестве.
4.	Создание информационного портала МОЦ, включающего: - методический блок – для педагогов, руководителей образовательных организаций, родителей (законных представителей) детей; - результаты независимой оценки качества деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории Кстовского муниципального района; - информация о мероприятиях, конкурсах и т.д.	МБУ ДО ЦВР	до 15.07.2019	Раздел в плане деятельности МОЦ Информационный портал в сети Интернет
5.	Утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ и размещение на официальном сайте Кстовского муниципального района соответствующего приказа	Департамент образования	до 15.07.2019	Раздел в плане деятельности МОЦ Приказ департамента образования
6.	Организация работы по заполнению муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному	МБУ ДО ЦВР	до 15.07.2019	Раздел в плане деятельности МОЦ

	образованию детей			
7.	Проведение независимой оценки качества деятельности образовательных организаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ	образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		Отчет о независимой оценке, размещенный на информационном портале МОЦ
8.	Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории Кстовского муниципального района Приоритетного проекта	МБУ ДО ЦВР	ежегодно до 15 декабря	Информационно-аналитические материалы, размещенные на информационном портале МОЦ

Директор



В.П.Романчук